

PLAN DE ASESORIA

Fecha	Actividad Desarrollada
04/08/2008	Planificación de asesorías. Entrega de material preparado Capítulo I. Primera revisión al capítulo I.
11/08/2008	Entrega de material preparado Capítulo II, revisión plan de asesorías, primera revisión al capítulo II, segunda revisión capítulo I.
18/08/2008	Entrega de material preparado Capítulo III, primera revisión al capítulo III, segunda revisión capítulo II.
25/08/2008	Revisión capítulo III. Orientación para la elaboración del instrumento de recolección.
01/09/2008	Elaboración del instrumento de recolección de datos.
15/09/2008	Entrega de las correcciones de los capítulos I, II y III.
29/09/2008	Revisión del instrumento de recolección de datos.
06/10/2008	Validación del instrumento de recolección de datos.
20/10/2008	Aplicación del instrumento y recolección de datos
03/11/2008	Entrega del capítulo IV para su revisión.
17/11/2008	Revisión de la versión final del capítulo IV. Presentación de conclusiones y recomendaciones al tutor.
01/12/2008	Recomendaciones generales de todo el avance del trabajo.
08/12/2009	Entrega del trabajo completo para su revisión preliminar.
05/12/2009	Aceptación del tutor para publicación del trabajo de grado.