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Manual Operativo

INTRODUCCION

El COMPONENTE MATERIALES se enmarca dentro del Programa Jefes de Hogar,  formando parte, de esta manera, de las acciones previstas dentro de la política de empleo implementada por el Estado Nacional.

Se propone fomentar la participación de los beneficiarios del Programa y Jefes de Hogar Desocupados en proyectos de infraestructura de utilidad comunitaria y productiva, que mejoren las condiciones de vida la población en situación de pobreza.

Así, se tiende a privilegiar la cultura del trabajo y el sentido de pertenencia a la comunidad, en base a la realización de actividades socialmente integradoras que a la vez que dejan como saldo obras y/o servicios de interés social, optimizan la asignación de los recursos públicos aplicados.

El COMPONENTE MATERIALES ofrece una alternativa para la realización de la contraprestación laboral a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, proponiéndose revertir la tendencia a permanecer inactivo por lapsos prolongados. Al mismo tiempo, actúa como factor de contención, disminuyendo las condiciones de marginalidad  de la población atendida.

Objetivos 

El COMPONENTE MATERIALES se desarrollará en todos los municipios del país a través de la ejecución de obras de construcción y mejoramiento de infraestructura comunitaria, beneficiando a los sectores más pobres de la población. El COMPONENTE MATERIALES prevé una amplia variedad de tipos de proyectos que van desde el mejoramiento de la infraestructura sanitaria básica hasta el desarrollo de huertas comunitarias, espacios de recreación y acondicionamiento de infraestructura para el turismo, entre otras, definiendo áreas de intervención abarcativas que permitan dar respuesta a las necesidades locales y regionales.

Los proyectos serán considerados como unidades de inversión social, debiendo asegurar a su finalización una utilidad social comprobable y concreta, generando, en consecuencia, un aporte al beneficio público.

La importancia de los proyectos está dada por el impacto que generen en el ámbito local, es decir la pertinencia y calidad para dar respuesta a las carencias de infraestructura de cada localidad. En consecuencia, los proyectos ejecutados a través de este COMPONENTE tendrán por objetivos específicos: 

1. Optimizar la implementación y la asignación de recursos del Programa Jefes de Hogar a través de la ejecución de proyectos de infraestructura social básica de impacto comunitario.

2. Mejorar las condiciones de empleabilidad de los/as beneficiarios/as del Programa Jefes de Hogar, otorgándoles la posibilidad de que participen en el desarrollo de actividades que mejoren sus capacidades laborales.

3. Constituir un mecanismo de aporte económico no reembolsable para la provisión de materiales y mano de obra en proyectos que atiendan demandas prioritarias de la población en situación de pobreza.

4. Generar infraestructura básica y productiva de utilidad comunitaria.

Características  generales

Organismos ejecutores

Podrán participar del COMPONENTE MATERIALES en carácter de organismos ejecutores, exclusivamente los Municipios, Juntas de Gobierno y Comunas.
Todos los proyectos que se financien a través de este Componente estarán destinados a generar o mejorar infraestructura de utilidad comunitaria. Es decir, se financiarán proyectos que tengan solamente beneficio público.

Se tendrá en cuenta la capacidad institucional de los Organismos Ejecutores, analizando la trayectoria en la ejecución de proyectos similares. No podrán presentar proyectos aquellos organismos que se encontraran suspendidos, inhabilitados o con pedidos de reintegros por parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación o que tengan proyectos intimados o con pedido de baja en el marco del Componente.

Aportes del Programa

MANO DE OBRA En la ejecución de los proyectos participarán los/as beneficiarios/as del Programa Jefes de Hogar, quienes perciben una prestación mensual de PESOS CIENTO CINCUENTA PESOS ($150) en forma directa e individual.

MATERIALES El COMPONENTE MATERIALES aportará hasta el OCHENTA por ciento (80%) del costo de los materiales necesarios para la ejecución de las obras. Se asignará hasta un máximo de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) por proyecto para la compra de materiales. Para la tipología “Huerta comunitaria” se financiará hasta pesos VEINTE MIL  ($ 20.000).
Tipología de los proyectos

Se detallan a continuación los tipos de proyectos posibles de ser financiados. Se especifica el porcentaje máximo de aporte del COMPONENTE MATERIALES para la compra de materiales por cada tipología. Los proyectos deberán considerar la realización de construcciones nuevas o ampliaciones. 

Tipología
% máximo de

aporte de materiales

1
Infraestructura 

sanitaria
1
Abastecimiento de agua *
80



2
Desagües cloacales  - Letrinas
80



3
Redes pluviales entubadas o revestidas
60

2
Infraestructura social
1
Infraestructura de salud *
80



2
Infraestructura educativa *
80



3
Infraestructura asistencial *
60



4
Infraestructura cultural/ comunitaria *
60



5
Infraestructura deportiva *
60

3
Infraestructura 

productiva
y de desarrollo
1
Infraestructura de apoyo a la producción local*
60



2
Mataderos municipales *
60



3
Áreas recreativas y/o turísticas 
60



4
Defensas hidráulicas
60

4
Mejoramiento del habitat
1
Mejoramiento barrial *
60

5
Huertas comunitarias
1
Huertas comunitarias (a ejecutarse exclusivamente con Pro-Huerta-INTA)
60

* Para estas tipologías podrán aceptarse proyectos de rehabilitaciones, refacciones o terminaciones de acuerdo a lo que se especifique en cada una de ellas.

Aportes de los organismos ejecutores

A los efectos de garantizar el alcance de las metas propuestas y concretar una adecuada ejecución de obra, el organismo ejecutor deberá asegurar el aporte de:

· Al menos el VEINTE POR CIENTO (20 %) del costo de los materiales (según tipología de proyecto).
· Personal calificado necesario para coordinar las actividades y brindar la capacitación en obra de los/as beneficiarios/as.(mínimo un responsable técnico y un encargado de obra).

· Herramientas y recursos para gastos generales y equipos. 

Cantidad de proyectos por municipio

La cantidad de proyectos que cada municipio podrá ejecutar en forma simultánea estará determinada por la cantidad de habitantes
. Todos los municipios podrán además, ejecutar proyectos de la tipología “Huertas comunitarias”, de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla:
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(*)  En los municipios de más de 100.001 habitantes se podrán aprobar proyectos exclusivamente para las tipologías: 2.1 Infraestructura de salud, 2.2 infraestructura educativa y 5.1. Huerta comunitaria.

Las cantidades de proyectos que figuran en el cuadro estarán condicionadas por la cantidad de beneficiarios/as  que tenga cada municipio, ya que necesariamente los proyectos deberán ejecutarse con mano de obra del Programa Jefes de Hogar.

Excepcionalmente, se podrán aprobar proyectos de otra tipología, pero indefectiblemente deberán contar con: 1) la asistencia técnica y/o financiera de algún organismo estatal nacional o provincial ó, 2) la asignación presupuestaria del Concejo Deliberante para la provisión en tiempo y forma de los recursos de contraparte.

Para la tipología 1.3 “Redes pluviales” no podrán presentar más de un proyecto en forma simultánea.

Duración de los proyectos y dedicación horaria

Los proyectos podrán tener una duración mínima de TRES (3)  y máxima de SEIS (6) meses, a excepción de los proyectos de la tipología “Huertas comunitarias” que podrán tener una duración de hasta NUEVE (9) meses.

Los/as beneficiarios/as deberán cumplir con una dedicación de VEINTE (20) horas semanales. El Organismo Ejecutor deberá indicar en el proyecto la distribución horaria de los/as beneficiarios/as.

Proyectos por etapas

Los organismos ejecutores podrán proponer para la aprobación proyectos de hasta TRES (3) etapas en las tipologías 1.1. Abastecimiento de agua potable, 1.2 Desagües cloacales – Letrinas 2.1 Infraestructura de salud e 2.2 infraestructura educativa. Cada etapa podrá iniciarse al promediar la ejecución de la etapa que le precede (siempre que se observe un adecuado cumplimiento de avance de obra). Al finalizar cada etapa, la infraestructura generada deberá poder ser puesta en funcionamiento, brindando de inmediato un servicio a la comunidad.

Para el resto de las tipologías podrán presentarse proyectos por etapas, pero deberán contar indefectiblemente con  la asistencia técnica y/o financiera y el aval de los organismos estatales nacionales o provinciales de competencia.

Las tipologías 4.1 “Mejoramiento barrial” y 5.1 “Huertas comunitarias” quedan excluidas de esta modalidad de ejecución. 

Cantidad de beneficiarios por proyecto

Cada proyecto deberá dar ocupación a un mínimo de QUINCE (15) beneficiarios/as.
La cantidad de beneficiarios/as por proyecto deberá determinarse en función de las actividades a realizarse y de la duración del proyecto. La cantidad de beneficiarios/as asignados/as por el Organismo Ejecutor podrá ser modificada en la evaluación técnica, debiendo ejecutarse el proyecto con la cantidad de beneficiarios/as determinados/as en dicha instancia. 

Priorización de proyectos

De acuerdo a los recursos disponibles, los proyectos que resulten viables serán priorizados en función de una serie de criterios relativos al nivel de pobreza de la población, la capacidad de gestión de los organismos ejecutores, la tipología de los proyectos, el desempeño y  la participación en el COMPONENTE MATERIALES. Para ello se considerará:

1- Porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas
,
Se priorizará a aquellas localidades que presenten los niveles más altos. Para este aspecto se tomará en consideración la información brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

2- Nivel de ejecución de proyectos aprobados.

Se tendrá en cuenta el adecuado cumplimiento del cronograma de obra y el alcance de metas de los proyectos finalizados. Los municipios que tengan algún proyecto con plazo concluido y con un alcance de metas inferior al ochenta por ciento (80%), no podrán presentar nuevos proyectos en el COMPONENTE MATERIALES.

3- Tipología.

Se dará prioridad a los proyectos que atiendan necesidades primarias de la población. Tendrán mayor relevancia los proyectos de las tipologías Abastecimiento de agua, Infraestructura educativa e Infraestructura de salud y Desagües cloacales.

4- Participación en el Componente Materiales.

Se dará prioridad a aquellos Municipios que aún no hayan ejecutado proyectos del COMPONENTE MATERIALES.

Criterio
Descripción
Puntaje

NBI
80 % o más
30


60 a 79.9 %
20


40 a 59.9 %
10


30 a 39.9 %
5


Menos del 30 %
0

Ejecución
Proyectos ejecutados al 100% y en funcionamiento
30


Proyectos finalizados entre el 80 y 99%
10


Proyectos finalizados con menos del 80% de cumplimiento
No participa

Tipología
Agua potable - Infraestructura educativa – Infraestructura de salud Desagües cloacales
30


Infraestructura asistencial – Huertas – Infraestructura turística
15


Ferias y mercados –Mataderos municipales
10


Otras tipologías
0

Participación en el C. Materiales
Municipios sin proyectos aprobados
10


Municipios con proyectos aprobados
0

A continuación se detallan las características técnicas, requisitos y documentación exigidas para cada una de las tipologías.  A los efectos de la evaluación de los proyectos se podrá requerir al Organismo Ejecutor información complementaria.

Se excluyen especialmente las siguientes actividades:

· Trabajos de mantenimiento cotidiano, como limpieza o reparaciones mínimas que deben ser realizadas con frecuencia.

· Trabajos especializados como instalación y mantenimiento de equipos.

· Instalación de medidores de servicio públicos.

· Actividades en ámbitos administrativos.

· Proyectos con administración de instancias privadas.

1 Infraestructura sanitaria

1.1 Abastecimiento de agua

Construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de suministro de agua para consumo. 

Se aprobarán proyectos en localidades donde la administración y prestación del servicio esté a cargo del municipio, comuna, o del gobierno provincial. 

Excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos en donde la prestación del servicio esté a cargo de una cooperativa de la localidad. En este caso, la cooperativa deberá justificar la solicitud de financiamiento al COMPONENTE MATERIALES y describir cuál será el futuro esquema tarifario para los beneficiarios de la obra. No obstante, la responsabilidad de la ejecución del proyecto será del gobierno municipal/comunal.

Tipo de proyectos:

· Sistema de captación y/o aducción.

· Tanques de reserva y/o cisterna.

· Redes primarias y secundarias con conexión domiciliaria.

· Infraestructura para el tratamiento de aguas.
Memoria Descriptiva: 
Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de las características de la fuente hídrica de abastecimiento (calidad de agua). 

· Población total y número de conexiones a la que sirve el sistema actual y porcentaje de población cubierta.

· Dimensiones, estado físico y capacidad actual.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades. dimensiones y pendientes.

· Explicar el funcionamiento del sistema a construir o ampliar, elementos constructivos principales e instalaciones.

Documentación técnica (información que deberá adjuntarse al Formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto.

· Planos de planta a escala identificando longitudes y diámetros de cañería.

· Detalles constructivos de elementos principales.

· En caso de rehabilitaciones o ampliaciones presentar plano de la red existente con actividades a realizar.

· Para el caso de conexiones domiciliarias, adjuntar: croquis con localización de las conexiones proyectadas, listado de  usuarios del proyecto (beneficiarios indirectos) y futuro esquema tarifario para los hogares beneficiarios de las obras. Deberá constar además en forma  escrita el compromiso de no traslado del costo de la conexión domiciliaria a dichos beneficiarios.
· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra.

1.2 Desagües cloacales - Letrinas

Construcción o ampliación de sistemas de conducción y/o disposición de aguas servidas domiciliarias. Para el caso de letrinas se desarrollarán proyectos sólo en viviendas precarias, en áreas de 4 (cuatro) a 15 (quince) manzanas.

Únicamente se aprobarán proyectos en localidades donde la administración y prestación del servicio esté a cargo del Municipio, Junta de Gobierno o Comuna.

Tipo de proyectos:

· Redes primarias y secundarias.

· Conexiones domiciliarias.

· Construcción de letrinas en viviendas precarias (instalación sanitaria c/cámara séptica y pozo absorbente).

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción del sistema actual (Dimensiones, estado físico).

· Población total y número de conexiones a la que sirve el sistema actual y porcentaje de población cubierta.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, dimensiones y pendientes, número de letrinas –si correspondiere-, elementos constructivos principales e instalaciones.

· Características del sistema a construir o ampliar y del sistema de tratamiento y/o de disposición final de aguas servidas. 

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto.

· Planos de planta a escala, identificando longitudes, pendientes y diámetros de cañería.

· Planos constructivos de cámaras o de otros componentes a construir. Para el caso de ampliaciones presentar plano de la red  existente con actividades a realizar.

· Esquema constructivo (para instalación sanitaria con cámara séptica).

· Para el caso de conexiones domiciliarias, adjuntar: croquis con localización de las conexiones proyectadas, listado de  usuarios del proyecto (beneficiarios indirectos) y futuro esquema tarifario para los hogares beneficiarios de las obras. Deberá constar además en forma  escrita el compromiso de no traslado del costo de la conexión domiciliaria a dichos beneficiarios.

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra.

1.3 Redes pluviales entubadas o revestidas

Construcción o ampliación de redes de conducción y/o disposición de aguas mediante sistemas cerrados/abiertos o canales revestidos

Tipo de proyectos:

· Canales principales y/o secundarios y sus componentes.

· Redes urbanas pluviales entubadas.

· Redes urbanas revestidas abiertas (acequias).

· Alcantarillas u otros componentes.

· Sistemas de disposición final.

Memoria Descriptiva: 
Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción del sistema de red actual (dimensiones, estado físico, etc.).

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, dimensiones y pendientes.

· Explicar el funcionamiento del sistema a construir o ampliar y/o el sistema de disposición final de las aguas.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Planos de planta a escala, identificando longitudes, pendientes y diámetros de cañería. Indicando el lugar de disposición final.

· Planos constructivos de alcantarillas y/o sumideros.

· Para el caso de ampliaciones presentar plano de la red  existente con actividades a realizar.

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra.

2 Infraestructura social

2.1 Infraestructura de salud

Construcción, ampliación, terminación, o refacción de infraestructura de salud administrada por el gobierno municipal, provincial o nacional.

Tipo de proyectos:

· Salas y áreas sanitarias de hospitales.

· Dispensarios.

· Consultorios médicos.

· Puestos y/o centros de salud.
Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de la infraestructura existente en la zona de influencia del proyecto y capacidad de atención.

· Para el caso de refacciones/rehabilitaciones/terminaciones: descripción del estado edilicio en cada área/s (indicar m2 de cada una).

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos).

· Croquis de localización del proyecto.

· Plano/s de planta  a escala con cotas, indicando la función de cada local.

· En el caso de ampliaciones y/o refacciones indicar en el plano de planta actual las acciones a realizar.

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias. (para construcciones nuevas y ampliaciones).

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Autorización de la obra del organismo responsable del área de salud (director de la institución sanitaria).

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. Para el caso de refacciones, rehabilitaciones o terminaciones, incluir fotografías del estado actual del área a intervenir.

2.2 Infraestructura educativa

Construcción, ampliación, terminación, ó refacción de infraestructura en instituciones públicas y gratuitas de enseñanza formal inicial, primaria, secundaria, terciaria o universitaria, administradas por el gobierno municipal, provincial o nacional.

Tipo de proyectos:

· Aulas.

· Sanitarios.

· Comedores.

· Cocina.

· Salón de usos múltiples.

· Patios y/o áreas recreativas.

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de la infraestructura existente en la zona de influencia directa del proyecto; número de matrícula actual.

· Para el caso de refacciones/rehabilitaciones/terminaciones: descripción del estado edilicio en cada área/s (indicar m2 de cada una).

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto 

· Plano/s de planta  a escala con cotas, indicando la función de cada local.

· En el caso de ampliaciones y/o refacciones indicar en el plano de planta actual las acciones a realizar.

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias. (para construcciones nuevas y ampliaciones).

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Autorización de la obra del organismo responsable del área de educación (director de la institución educativa).

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. Para el caso de refacciones, rehabilitaciones o terminaciones, incluir fotografías del estado actual del área a intervenir.

2.3 Infraestructura asistencial

Construcción, ampliación ó refacción de infraestructura asistencial para actividades de grupos vulnerables, administrada por el gobierno municipal, provincial o nacional.

Tipo de proyectos:

· Hogar de ancianos.

· Hogares de niños. 

· Centros de cuidado infantil (guarderías).

· Comedores comunitarios.

· Centros para discapacitados.

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de la infraestructura existente en la zona de influencia directa del proyecto y capacidad de atención.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Plano/s de planta  a escala con cotas, indicando la función de cada local.

· En el caso de ampliaciones indicar en el plano de planta actual las acciones a realizar.

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias. (para construcciones nuevas y ampliaciones).

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Autorización de la obra del organismo responsable del área social (director de la institución). 

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra.
2.4 Infraestructura cultural comunitaria

Construcción, ampliación ó refacción de infraestructura para actividades culturales de la comunidad, administrada por el gobierno municipal, provincial o nacional.

Tipo de proyectos:

· Bibliotecas.

· Centros de actividades culturales.

· Centros comunitarios de capacitación.

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de la infraestructura existente en la zona de influencia directa del proyecto.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)
· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Plano/s de planta  a escala con cotas, indicando la función de cada local.

· En el caso de ampliaciones indicar en el plano de planta actual las acciones a realizar.

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias.

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Autorización de la obra del organismo responsable del área cultural (director de la institución). 

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra.
2.5 Infraestructura deportiva

Construcción, ampliación ó refacción de infraestructura para actividades deportivas de uso comunitario, administrada por el gobierno municipal, provincial o nacional.

Tipo de proyectos:

· Campos de juego para deportes colectivos.

· Playón polifuncional / piscina pública.

· Techados parabólicos y cerramientos verticales de centros polideportivos.

· Construcción de graderías en campos deportivos.

· Baños públicos y/o vestuarios.

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de la infraestructura existente en la zona de influencia directa del proyecto.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Plano/s de planta  a escala con cotas, indicando la función de cada local o área.

· En el caso de ampliaciones indicar en el plano de planta actual las acciones a realizar.

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias. 

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Autorización de la obra del organismo responsable del área de deportes (director de la institución).

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra.
3 Infraestructura productiva y de desarrollo

3.1 Infraestructura de apoyo a la producción local

Construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructura para la producción, acopio, acondicionamiento y almacenamiento, exposición y comercialización de  productos locales, administrada por el gobierno municipal.

Tipo de proyectos:

a. Infraestructura productiva de uso comunitario para el apoyo de microemprendimientos: Incubadora de empresas  (exclusivamente con aval y asistencia técnica de Universidades Públicas Nacionales, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial o Programa Social Agropecuario).

b. Infraestructura de uso comunitario para el acopio, acondicionamiento y almacenamiento de producción agropecuaria local (exclusivamente con el Programa Social Agropecuario).

c. Ferias  y Mercados para la comercialización de productos regionales.

Memoria Descriptiva: 
Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción de las características del mercado local y justificación de la demanda de la infraestructura a realizar.

· Descripción del espacio actual utilizado para esta actividad, número de personas dedicadas a este trabajo.

Objetivo del proyecto y población que se beneficiará con el mismo (Punto 1.2 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción de las actividades que se desarrollarán en la infraestructura a crear.

· Descripción del perfil socioeconómico y cuantificación de la población que utilizará la infraestructura a crearse. 

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

· Especificar tipo de carpintería y de cubierta.

Documentación técnica: Para a), b) y c)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Plano a escala de planta acotado.

· Plano de detalles constructivos

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias.

· En el caso de ampliaciones y/o refacciones indicar en el plano de planta actual las acciones a realizar.

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. Para el caso de rehabilitaciones incluir fotografías del estado actual del área a intervenir.

Para la tipología a): 

· Aval técnico del proyecto y Convenio de colaboración técnica con la Universidad Nacional, INTA ó INTI ó PSA (de acuerdo a los requisitos que especifique el Componente Materiales) 

Para la tipología b)

· Aval técnico y compromiso de asistencia técnica del Programa Social Agropecuario

3.2 Mataderos municipales

Construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructura destinada a la actividad del sector agropecuario, administrada por el gobierno municipal o provincial. La infraestructura deberá contemplar instalaciones de tratamiento de efluentes y disposición final de aguas servidas.

Tipo de proyectos:

· Construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructura para matadero municipal.

· Instalaciones para el tratamiento de efluentes.

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Descripción del  espacio actual utilizado para esta actividad, número de personas dedicadas a este trabajo.

· Para el caso de ampliaciones y rehabilitaciones, indicar cuál es el estado actual de las instalaciones y prestación.

· Descripción de las características de la zona aledaña a la ubicación del proyecto.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

· Especificar tipo de carpintería y de cubierta.

· Describir el sistema de tratamiento de efluentes, deshechos y su disposición final. 

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Plano a escala de planta y corte acotado identificando trabajos a realizarse y todos los componentes que hacen al funcionamiento.

· Plano de detalles constructivos y de instalaciones de tratamiento.

· Plano de las instalaciones existentes en los casos de ampliación y/o rehabilitación 

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. Para el caso de rehabilitaciones incluir fotografías del estado actual del área a intervenir.

· Aprobación de planos y características técnicas por parte del organismo público provincial de competencia en la materia.

3.3 Areas recreativas y/o turísticas

Construcción, ampliación ó refacción de infraestructura para el desarrollo de actividad turística, en espacios de propiedad y administración de organismos estatales.

Tipos de proyectos:

· Senderos, barandas y señalización.

· Infraestructura sanitaria  y/o eléctrica en camping y/o balneario.

· Muelles para pesca.

· Centros de información turística.

· Obras de uso comunitario en áreas turísticas declaradas de interés provincial ó nacional.

Memoria Descriptiva: 
Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto.

· Describir las características y potencialidades turísticas de la zona.

· Descripción del  espacio actual utilizado para esta actividad, número de personas dedicadas a este trabajo. 

· Para el caso de ampliaciones indicar cuál es el estado actual de las instalaciones y prestación.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción general de actividades, cuantificando (m2) e indicando los tipos de locales o áreas en donde se realizarán las obras.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto 

· Plano a escala de planta acotado identificando trabajos a realizarse.

· Plano de detalles constructivos.

· Plano/s de corte, indicando tipo de materiales y plano/s de instalaciones sanitarias.

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III)

· Aval del área de turismo provincial y/o nacional.

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. 

3.4 Defensas hidráulicas

Construcción de pequeñas defensas destinadas a evitar desbordes hídricos.

Tipo de proyectos:

· Gaviones o estructuras similares.

· Defensas de hormigón ciclópeo o similar.

Memoria Descriptiva: 
Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto y sus efectos en las condiciones de vida de la población.

· Relevamiento de las poblaciones afectadas y posibles de afectarse.

· Epoca estacional de crecidas

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción de actividades principales - excavación, pendientes, revestimiento- y sus  dimensiones (m3, ml). volúmenes a mover, modalidad y secuencia de las tareas. 

· Indicar como será el transporte del material de contención y su rendimiento.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto. 

· Plano/s a escala de planta y/o corte acotado identificando trabajos a realizarse, según sea el caso agregar las pendientes de terreno.

· Planos de detalles constructivos.

· Revisión y visado de la institución pertinente del gobierno provincial.

· Tres fotografías del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. 

4 .Mejoramiento barrial

Esta tipología tiene por objetivo combinar en un mismo proyecto diferentes actividades destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios carenciados. Este tipo de actividades requieren de una relativa baja inversión en materiales alcanzando, no obstante, un impacto social verificable.

El Organismo ejecutor deberá presentar un proyecto integral que abarque un área mínima de 4 (cuatro) manzanas y un máximo de 40 (cuarenta) en donde se podrán incluir actividades con financiamiento de materiales y sin financiamiento de materiales por parte del Componente (máximo  5 actividades entre ambas).
La supervisión de la obra, por parte del COMPONENTE MATERIALES verificará el avance integral del cronograma y para obtener el derecho a la transferencia de los montos para la compra de materiales, el organismo ejecutor deberá presentar un adecuado avance de obra en todos los rubros. 

Tipo de proyectos /actividades.

Con aporte de materiales a cargo del Componente.

· Construcción de reductores de velocidad vehicular (lomos de burro).

· Construcción de rampas y urbanística para discapacitados.

· Fabricación y colocación de cestos de residuos.

· Fabricación y colocación de carteles de señalización.

· Ciclovías.

· Instalación eléctrica en plaza pública.

· Construcción de alcantarillas. 

Sin aporte de materiales.

· Forestación urbana.

· Pérgolas y bancos para espacios públicos.

· Refugios de pasajeros de transporte público.

· Calzada.

· Veredas.

· Cordón cuneta. 

· Plazas, paseos y parques públicos.

· Limpieza y desmalezamiento de áreas públicas .

· Limpieza y profundización de desagües.

· Limpieza de arroyos. 

· Mobiliario en instituciones públicas.

Memoria Descriptiva: 
Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de la necesidad que origina el proyecto y sus efectos en las condiciones de vida de la población.

· Descripción de la infraestructura existente.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción de principales actividades y sus dimensiones en m2/m3/unidades, modalidad y secuencia de las tareas. 

· Herramientas a utilizar. 

· Organización de las tareas. 

· Si las obras afectan actividades actuales, describir los recaudos que se tomarán para no interferir con ellas. 

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis general del área comprendida indicando la localización de cada actividad.

· Plano/s de planta acotados indicando la traza de los trabajos.

· Indicar en plano, esquema o croquis de las unidades sanitarias, educativas o comunitarias, las acciones a realizar.

· Autorización de la obra del organismo responsable del área de educación (director de la institución educativa), del área de salud o del área social (si correspondiera).

· Una fotografía (cada cuatro manzanas) del lugar de emplazamiento y entorno de la obra. 

5 Huertas comunitarias

5.1 Huertas comunitarias 

Se refiere a la ejecución de proyectos para la producción de alimentos destinados a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de los sectores de la población en situación de pobreza. 

Este tipo de proyectos podrán tener una duración de seis (6) hasta nueve (9) meses. Se desarrollarán actividades de huerta orgánica intensiva a nivel comunitario (podrán incluirse actividades de cría de aves de corral, cunicultura, etc.)

Los proyectos indefectiblemente deberán contar con la asistencia técnica y capacitación del Programa Nacional Pro Huerta del INTA quienes serán los responsables técnicos de los proyectos.

Las características de la huerta y los materiales y herramientas a financiar deberán ajustarse a lo especificado en el correspondiente convenio entre la Secretaria de Empleo y el INTA. La superficie de la huerta no podrá ser menor a 1 (una) hectárea. Excepcionalmente se admitirán proyectos de un mínimo de 5.000 m2 (media hectárea) siempre que contemplen otras actividades tales como granja, invernadero y/o elaboración de panificados, entre otras. 

Tipo de proyectos:

· Huertas comunitarias. 

Memoria Descriptiva: 

Diagnóstico (Punto 1.1 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III ) 

· Descripción de las necesidades que fundamentan la realización del proyecto.

· Descripción –si la hubiera- de la infraestructura existente.

Características constructivas (Punto 1.3 del Formulario de presentación de proyectos – Anexo III)

· Descripción de tareas a desarrollar, organización de los trabajos, ciclos de cultivo y rendimientos.

Documentación técnica: (información que deberá adjuntarse al formulario de presentación de proyectos)

· Croquis de localización del proyecto 

· Plano en escala indicando el plan y área de laboreo y plano de las instalaciones existentes. Se deberá indicar con distintos grafismos la superficie construida y/o áreas productivas existentes, distinguiéndolas de las áreas a construir con el proyecto.

· Documento que haga referencia al dominio del terreno a favor del municipio, gobierno provincial o nacional, suscripto por el responsable legal del Municipio con carácter de Declaración Jurada, según el modelo previsto en el Formulario de presentación de proyectos (Anexo III) o contrato de cesión de terreno a favor del mismo por un período no menor a tres (3) años desde la fecha de inicio del proyecto.

· Acuerdo de distribución a instituciones comunitarias en forma gratuita de parte de la producción (al menos un VEINTE POR CIENTO - 20% -). 

· Compromiso del técnico de ProHuerta – responsable técnico del proyecto- para la provisión de asistencia técnica y capacitación de beneficiarios/as (incluido en el formulario de presentación de proyectos – Anexo III-)

Ciclo operativo de los proyectos

Difusión y asistencia técnica.

Se dispondrá la realización de actividades de difusión, asistencia técnica y capacitación para los organismos responsables habilitados para participar del COMPONENTE MATERIALES. Esta tarea será realizada por el personal técnico de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL), conjuntamente con la Unidad Ejecutora Central. Se diseñará material específico para el apoyo a la formulación de proyectos.

Presentación de proyectos.

Los Organismos Ejecutores deberán presentar los  proyectos en las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo entre el 1 y el 10 (ó día hábil posterior) de cada mes. La presentación se realizará a través del Formulario de Presentación de Proyectos del Componente, acompañado por la documentación técnica requerida para cada tipología. El proyecto podrá incluir un dictamen del Consejo Consultivo Municipal.

Todas las fojas del Formulario de Presentación de Proyectos, así como la totalidad de la documentación respaldatoria, deberán estar suscriptas por el representante legal del organismo ejecutor.

Los Proyectos presentados deberán ser acompañados de la siguiente documentación:

Presupuesto de materiales: TRES (3) presupuestos de comercios de la zona, que contengan la cantidad y calidad de todos  los materiales necesarios para la ejecución de la obra (es decir, tanto los que aporte el organismo ejecutor como los que financie el Componente). Los presupuestos deberán contar con el Número de CUIT, dirección y teléfono del comercio.

La Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral es la encargada de recibir los proyectos. Es responsable de verificar que:

· El organismo ejecutor no esté inhabilitado para la presentación de proyectos. 

· El proyecto se encuadre dentro de la tipología y duración admitida por el Componente.

Evaluación de proyectos.

La tarea de evaluación estará a cargo de los profesionales técnicos de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral. Como parte del proceso de evaluación, y previo a la formulación del dictamen de viabilidad, los proyectos atravesarán las siguientes instancias:

1- Verificación de aspectos formales: se controlará que los proyectos presentados cumplan con los requisitos exigidos de documentación técnica, de acuerdo al tipo de proyecto que se trate. También se deberá tener en cuenta la cantidad de proyectos que el Municipio tenga en ejecución y que el mismo no se encuentre intimado, suspendido o inhabilitado para la presentación de proyectos.

2- Visita de campo: se realizarán visitas al lugar donde se proyecten realizar las obras, con el objetivo de verificar en terreno la pertinencia de la propuesta y ampliar la información del formulario de presentación y de la documentación complementaria. La selección de proyectos a visitar se realizará en función de los criterios técnicos que defina el Componente. 

La evaluación de proyectos se realizará en función de los criterios de viabilidad sociales, técnicos, y ambientales y de los costos por proyecto definidos por el Componente. 

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

· Análisis social: se analizará la pertinencia social del proyecto, a fin de verificar que la obra a ejecutarse de oriente a beneficiar a población en situación de pobreza.

· Análisis técnico: se evaluará la coherencia y calidad de la alternativa técnica propuesta (combinación de actividades, materiales, mano de obra, cronograma). Este aspecto incluye la verificación de los costos propuestos por el Organismo Ejecutor. En este sentido, los/as  evaluadores/as  técnicos/as podrán realizar los ajustes correspondientes a fin de que el proyecto propuesto se encuadre dentro de los parámetros definidos por el Componente Materiales.

· Análisis de los aspectos ambientales: se evaluarán los posibles impactos ambientales negativos que puedan generar los proyectos y las medidas de prevención propuestas. El/la evaluador/a realizará las recomendaciones pertinentes en caso de que estas medidas resultaran inadecuadas o insuficientes.

Una vez analizados estos aspectos, el evaluador realizará un dictamen (formulario de evaluación) determinando la viabilidad o no de la propuesta presentada. Los proyectos que resultaran no viables serán entregados nuevamente al organismo ejecutor para su reformulación, acompañados por un informe que señale las debilidades o errores de formulación y oriente al organismo para la corrección de los proyectos a fin de que resulten elegibles para el Componente Materiales.

La GECAL cargará en el sistema Gestión de Proyectos de Intranet los proyectos presentados y el resultado de la respectiva evaluación técnica.

La Unidad Ejecutora Central podrá, excepcionalmente y por cuestiones operativas, realizar visitas de campo y evaluar proyectos, siempre que éstos hayan sido  presentados en las correspondientes GECAL.

Propuesta de aprobación de proyectos.

Entre los días 1 y 5 de cada mes se conformará  la Unidad de Evaluación a los efectos de revisar los proyectos viables y  conformar la propuesta de aprobación de proyectos. 

Participarán de esta reunión: las GECAL y técnicos de la UNEC (Unidad Ejecutora Central), También podrán tomar participación los Directores Regionales de la Secretaría de Trabajo y los representantes del Consejo Consultivo Provincial. 

Será  responsabilidad de la GECAL comunicar en forma fehaciente a los Consejos Consultivos Provinciales la periodicidad de realización de dichas reuniones.

En dicha reunión se verificará:

· la adecuada aplicación de los criterios de evaluación establecidos por el Componente.

· la información de monitoreo y supervisión de los proyectos.

La Unidad de Evaluación podrá postergar proyectos, aunque éstos cuenten con un dictamen favorable, cuando:

· Se verifique que no se han aplicado adecuadamente los criterios de viabilidad establecidos para el Componente.

· Se presenten aspectos negativos relacionados al desempeño de los Organismos Ejecutores.

· No pudiera establecerse la adecuada pertinencia social del proyecto.

También podrá rechazar proyectos cuando se verifique que:

· El proyecto no se adecúa a la tipología prevista por el Componente.

· Pre-existencia de la obra propuesta.

Una vez analizados los proyectos, se elevará una propuesta de aprobación a la Secretaría de Empleo, a través de un acta suscripta por los diferentes representantes intervinientes en este proceso.  Las GECAL deberán entregar a los representantes de la UNEC una copia de:

· Carátula del formulario de presentación.

· Carátula del formulario de evaluación.

Los resultados de este proceso deberán ser cargados en el sistema de Gestión de Proyectos de Intranet por los representantes de la UNEC.

Excepcionalmente, y por cuestiones operativas, el proceso para presentar la propuesta de aprobación lo podrá realizar la Unidad Ejecutora Central. En ese caso, la GECAL deberá remitir los proyectos, formularios de evaluación y visita de campo –si la hubiere- a la UNEC junto con un acta y listado de proyectos con dictamen de viabilidad favorable suscriptas por el Gerente de Empleo.

La GECAL informará al Municipio los resultados de la propuesta de aprobación.

Aprobación de proyectos.

La aprobación de los proyectos se hará efectiva a través de la firma de la resolución de aprobación por parte de la Secretaría de Empleo.

Los responsables legales de los Municipios (intendentes, jefes de comuna) cuyos proyectos resultaren aprobados deberán suscribir un convenio con la Dirección Nacional de Promoción del Empleo, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO IV “Modelo de Convenio”. En dicho convenio se establecerán los derechos y obligaciones de cada una de las partes definiéndose, además: 

· Fecha de inicio y finalización del proyecto.

· Metas físicas del proyecto.

· Estructura de costo del proyecto (identificando montos de los aportes que realizará cada una de las partes).

Para la tipología “Huertas Comunitarias” se incluirán cláusulas específicas relacionadas a la operatoria de los proyectos y responsabilidades del organismo ejecutor. 

Por su parte, la GECAL deberá:

1. Solicitar a los municipios cuyos proyectos hayan resultado aprobados la presentación de:

a. ANEXO V Formulario para la acreditación de fondos  de la presente resolución. En este se consignarán los datos de la cuenta del Banco de la Nación Argentina a nombre del municipio en la cual se acreditarán los fondos para la compra de materiales. Los datos consignados en este formulario y la firma del responsable legal deberá contar con la correspondiente certificación de la entidad bancaria.

b. ANEXO VI Nota de Cargo  por el  CIEN POR CIENTO (100%) de los materiales que financiará el Componente (de acuerdo a lo consignado en parte 4 del formulario de presentación de proyectos)

c. Listado de beneficiarios/as que participarán en la ejecución del proyecto.

2. Convocar a los responsables legales de los Organismos cuyos proyectos hayan resultado aprobados para la firma del ANEXO IV  (Convenio entre Municipio y DNPE).

Las GECAL deberán verificar que todos los datos solicitados estén completos y remitir en un solo envío a la Coordinación Financiera del Programa los ANEXOS IV, V y VI junto con una copia de la parte 4 del formulario de presentación de proyectos “Costo de materiales, herramientas, equipos y mano de obra”.

Asignación de beneficiarios a los proyectos.

El Municipio deberá:

· Presentar en la GECAL el listado de beneficiarios/as que asignará al proyecto.

· Publicar en medios locales y/o en carteleras institucionales, el listado de proyectos aprobados y sus correspondientes beneficiarios asignados.

· Informar al Consejo Consultivo Municipal las características de los proyectos aprobados.

En el caso de los proyectos de la tipología “Huertas Comunitarias” el supervisor técnico del PRO HUERTA participará en la selección de beneficiarios. 

Por su parte, las GECAL realizarán la vinculación de beneficiarios a proyectos, en base al listado presentado por el Organismo ejecutor, en el soporte aplicativo correspondiente.

Cartel de obra.

El Organismo responsable deberá colocar el cartel de obra que le provea el COMPONENTE MATERIALES en el frente de la obra. En dicho cartel constarán los datos principales del proyecto (nombre del proyecto, fecha de inicio y finalización de obra, cantidad de beneficiarios asignados, costo de materiales).

Transferencia de recursos.

El procedimiento para efectuar la transferencia de fondos se iniciará con posterioridad a la firma de la resolución de aprobación por parte de la  Secretaría de Empleo y luego de que los organismos ejecutores hayan suscripto los respectivos convenios con la Dirección Nacional de Empleo.

Los recursos destinados a la compra de materiales serán transferidos en tres cuotas, de acuerdo al siguiente cronograma:

Porcentaje
Períodos

50 %
Al inicio del Proyecto 

40 %
Al verificarse el avance del 40% de la obra

10 %
Al verificarse el 100% del cumplimiento de metas físicas

Para recibir la primera transferencia el Municipio deberá:

1- financiamiento del Proyecto (ANEXO IV), presentar ante la GECAL el ANEXO V – Formulario para la acreditación de Fondos, debidamente conformado y el listado de beneficiarios/as del proyecto.

2- Presentar Nota de Cargo por el  CIEN POR CIENTO (100%) del monto de los materiales que financiará el Componente (ANEXO  VI).

Una vez cumplimentados estos requisitos, se realizará la transferencia bancaria para la compra de materiales a la cuenta de la sucursal del Banco de la Nación Argentina consignada en el ANEXO V – Datos para la acreditación de Fondos. 

La orden de pago para la segunda cuota – por el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto de materiales que financiará el Componente- se librará previo informe del Supervisor (Visita intermedia) en donde se verifique al menos el  CUARENTA  POR CIENTO (40%) de  avance de obra y que el proyecto se desarrolla de acuerdo a lo aprobado.

El DIEZ POR CIENTO (10 %) restante (tercera y última cuota) se librará previo informe del supervisor del Componente en donde se verifique el alcance de metas del CIEN POR CIENTO (100%) de acuerdo a lo aprobado en la instancia de evaluación y se verifiquen las condiciones para la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

En ningún caso se autorizará una transferencia cuando el organismo ejecutor no cumpla con los respectivos avances de obra y alcance de metas. Tampoco podrá participar del Componente hasta tanto no haya regularizado su situación de incumplimiento.

Excepcionalmente, para la tipología “Huertas comunitarias” la primera transferencia se realizará por el NOVENTA POR CIENTO (90%)  de los recursos comprometidos por el Componente, a los efectos de que se puedan realizar las inversiones necesarias para iniciar el desarrollo de las actividades productivas.

Ejemplo de circuito operativo de proyecto, fecha de inicio 1 de noviembre:
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Reunión de Unidad de Evaluación
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Supervisión de los proyectos.

Los proyectos serán supervisados por los profesionales técnicos de las Agencias Territoriales. Podrán participar de este proceso personal de las Gerencias de Empleo, así como los técnicos de la Unidad Ejecutora Central.

Todos los proyectos tendrán al menos tres visitas; inicial, intermedia y final. 

Visita inicial: se realizará dentro de los primeros VEINTE (20) días hábiles de inicio del proyecto con el objetivo de corroborar la presencia de los beneficiarios, la existencia de materiales para la ejecución de la obra y el comienzo de las actividades. En esta visita se verificará que el Organismo Ejecutor haya efectuado la compra de materiales de acuerdo a lo consignado en el ANEXO VI  (Nota de cargo).

Visita intermedia: esta visita tendrá por objetivo verificar el correspondiente avance de obra  para autorizar el pago de la segunda cuota (por el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto de materiales que financiará el Componente). Para que se autorice el segundo desembolso, el Municipio o Comuna deberá  haber ejecutado al menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la obra.

Visita final: se realizará dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de finalización del proyecto.

La misma tendrá por objetivo verificar el alcance del CIEN POR CIENTO (100%) de las metas comprometidas y la existencia de las condiciones necesarias para prestar el servicio en forma adecuada. De esta manera, podrá autorizarse la tercera y última transferencia por el DIEZ POR CIENTO (10%) restante, en calidad de reembolso por la compra de materiales.

Asimismo, la UNEC o  la GECAL podrán realizar o solicitar  visitas intermedias a proyectos que:

a)  Hayan presentado alguna irregularidad en su ejecución.

b)  Tengan una duración mayor de TRES (3) meses.

c)  Presenten riesgos en el cumplimiento de los resultados comprometidos.

En caso de observarse irregularidades o incumplimientos, se aplicarán las medidas previstas en la normativa específica de supervisión de proyectos del COMPONENTE MATERIALES, las cuales podrán consistir en la  rescisión del Convenio, pedido de reintegro, multas e inhabilitaciones para participar en programas de empleo implementados o a implementarse por parte de la Secretaría de Empleo o Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Durante la ejecución del proyecto, el Organismo Ejecutor deberá presentar mensualmente en la GECAL, una declaración jurada respecto del avance de ejecución de la obra y del cumplimiento del cronograma, de acuerdo a lo previsto en el ANEXO VIII “Declaración de avance de obra” de esta Resolución. Dicha información será verificada en la instancia de supervisión.

En las visitas iniciales, intermedias y finales, el supervisor deberá tomar al menos DOS (2) fotografías del proyecto y adjuntarlas al informe de visita.

Las Secretarías de Empleo y de Trabajo reglamentarán el procedimiento de supervisión y caracterizarán las irregularidades y sanciones pertinentes que pudieran surgir de la ejecución de las obras.

La UNEC podrá, cuando lo evalúe como pertinente en función de la gestión, realizar visitas de supervisión o monitoreo a los proyectos aprobados.

Actividades de apoyo a la asistencia técnica y el seguimiento.

La efectividad de la aplicación de este Componente se basa fundamentalmente en la pertinencia social de los proyectos, en la adecuada ejecución de las obras, en el cumplimiento del circuito operativo en tiempo y forma,  y en el alcance de las metas propuestas. Por ello, los procesos de asistencia técnica y seguimiento de los proyectos se constituyen en ejes prioritarios para garantizar el éxito del Componente. 

En este sentido, el Componente prevé fortalecer el desarrollo de estos procesos a través de la concreción de convenios con universidades públicas o institutos de nivel técnico para que profesionales y/o estudiantes avanzados de carreras afines a la ejecución de las obras (ingeniería, arquitectura, técnicos en construcciones) participen, en carácter de pasantías, en actividades de apoyo a la formulación y seguimiento de los proyectos.

� Se considerarán los datos provistos por los Institutos Provinciales de Estadísticas y Censo de cada provincia.


� Para calcular el índice de NBI se consideran determinados indicadores censales que señalan al menos una carencia crítica del hogar en relación a:


Características generales de la vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar. Se considera la calidad de la vivienda y el hacinamiento.


Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado (disponibilidad de agua potable en la vivienda y sistema de eliminación de excretas)


Acceso a educación básica de los niños en edad escolar


Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo: mide la probabilidad de insuficiencia de ingresos en el hogar.
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		Cantidad máxima de proyectos simultáneos por Municipios+

		Habitantes por Municipio		Municipios		Cantidad máxima de proyectos por aprobación		Cantidad de proyectos en ejecución simultánea		Proyectos Huertas		Cantidad de huertas		Cantidad total de proyectos simultáneos		Total Año (3 aprobaciones)		Total

		Hasta 1000		680		1		1		1		680		2		1360		2,040

		1.001 - 10.000		921		2		4		1		921		5		5526		6,447

		10.001 - 50.000		310		2		6		2		620		8		1860		2,480

		50.001 - 100.000		49		2		8		2		98		10		294		392

		100.001 y más (*)		63		4		10		4		252		14		756		1,008

		Totales														9796		12,367






